

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
2011. évi közbeszerzési terve¹

A közbeszerzés tárgya és mennyisége ²	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére ³ ?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés ⁴ megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
Gépkocsik 12.000eFt	34111100-1	nemzeti	Egyszerű ajánlattételi felhívással	2011.06.15.	2011.III.negyedév	Nem
Informatikai eszközök (19.300 eFt)	30200000-1	nemzeti	Egyszerű ajánlattételi felhívással, vagy központosított közbeszerzés	2011. 05. 30.	2011. III. negyedév	Nem
Szoftvercsomag és információs rendszer (15,800eFt)	48000000-8	nemzeti	Egyszerű ajánlattételi felhívással, vagy központosított közbeszerzés	2011. 05. 30.	2011. III. negyedév	Nem

¹ A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején legkésőbb április 15-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. A közbeszerzési tervnek az ajánlatkérő azon közbeszerzéseit is tartalmaznia kell, amelyeket az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben esetlegesen már megvalósított. A közbeszerzési terv nyilvános.

² Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.

³ Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.

⁴ Például a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.

Mérőeszközök
(53.700 eFt)

38300000
Mérőeszközök
38400000
Fizikai
jellemzők
ellenőrzésére
szolgáló
műszerek

nemzeti

2011. 06.15.

2011. IV. negyedév

Egyszerű ajánlattételi
felhívással

Nem

II. Építési beruházás

III. Szolgáltatás-
megrendelés


IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási
koncesszió


Budapest, 2011. április 04.

Készítette:



Gubicza Sándor
Irodavezető


Horváth Dávid
közbeszerzési referens

Felülvizsgálta:


Milu Gábor
mb. gazdasági igazgató

Jóváhagyta:


Tombor Sándor
ügyvezető igazgató